


荣昌府办〔2025〕59号

重庆市荣昌区人民政府办公室关于

成立杜家坝片区规划建设工作专班的通知
有关单位：
为深入贯彻落实中央城市工作会议、市委六届七次全会及区委十五届九次全会精神，集中优势资源，突出重点板块，优化城市空间结构，将杜家坝片区打造为我区高质量发展门户地区，提升城市发展能级，经研究成立杜家坝片区规划建设工作专班，现将有关事项通知如下。
一、工作组织
（一）组成人员。
组  长：廖传锦  区委副书记、区政府区长  
副组长：周  鹏  区政府副区长  
成员单位：区发展改革委、区公安局（交通管理支队）、区财政局、区规划自然资源局、区生态环境局、区住房城乡建委、区城市管理局、区交通运输委、区水利局、区农业农村委、区商务委、区文化旅游委、荣昌高新区管委会、区新区建设管委会、昌元街道办事处、昌州街道办事处、荣昌文旅集团主要负责人。
工作专班办公室设在区规划自然资源局，负责日常协调、进度跟踪等工作。区规划自然资源局主要负责人兼任办公室主任，统筹协调和调度具体工作进度，及时收集汇总问题并报专班研究。各成员单位按照工作职责分工，推进本领域各项工作落实落地。
（二）工作职责。
区发展改革委：负责指导行业主管部门开展项目策划、立项和资金争取。
区公安局（交通管理支队）：负责片区交通管制方案协调。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。 
区财政局：负责杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划、实施重点项目相关经费保障。
区规划自然资源局：负责组织编制杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。统筹盘活片区存量用地。负责乡村建筑风貌引导。牵头重点项目用地保障。负责重点项目规划许可。配合跟进重点项目规划深化和建设实施。
区生态环境局：负责生态环境相关事项审核。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。
区住房城乡建委：负责跨濑溪河大桥的建设实施，联升大桥片区安置房风貌改造、香国大道拓宽、立交改造等项目施工图设计和建设实施工作。负责重点项目新增用地征地拆迁工作。负责包装城中村项目，向上争取行业资金。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。
区城市管理局：负责联升大桥改造及通航论证，除香国大道以外的道路扩宽改造，道路两侧空间品质提升、夜景灯光、滨水空间提升等项目施工图设计和建设实施工作。负责向上争取行业资金。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。
区交通运输委：负责入城大道与高速路出入口匝道道路设计方案协调，负责通航论证的行业指导和审批工作。负责向上争取行业资金。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。
区水利局：负责涉河项目审查、行洪论证行业指导等工作。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。
区农业农村委：协调推进杜家坝片区和美乡村建设。负责向上争取行业资金。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。  
区商务委：负责城北加油站迁建选址并纳入加油站专项规划统筹。负责向上争取行业资金。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。
区文化旅游委：负责马拉松广场提升、新建游客中心、夏布小镇优化提升等行业指导工作。负责向上争取行业资金。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。        
荣昌高新区管委会：负责配合杜家坝片区老旧厂区用地更新盘活等工作。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。
区新区建设管委会：负责配合跨濑溪河大桥建设实施。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。
昌元街道办事处：配合开展夏布小镇提质扩容、香国大道延伸段建设实施工作。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。 
昌州街道办事处：负责安置房风貌改造、征地等事项属地协调。按需组织编制村庄规划。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。 
荣昌文旅集团：负责统筹夏布小镇提质扩容及其范围内的商业运营。负责马拉松广场、新建游客中心、夏布小镇等项目的前期工作及建设实施。配合开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。
二、工作安排
（一）工作目标。
2026年1月前，完成杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划，按需启动一批重点项目建设实施前期工作。
2026年12月前，重点项目启动建设，远期项目按需启动，杜家坝片区用地功能、内畅外联、空间品质持续提升。
2027年9月前，重点项目实施建设完成，远期项目有序推动，杜家坝片区空间品质显著提升，功能配套全面完善。
（二）工作任务。
针对杜家坝片区用地功能不优、道路交通不畅、空间品质不靓、配套设施不全、存量利用不足等问题，为进一步强化规划统筹引领，提升空间环境品质，明确以下重点任务。
明晰片区发展定位。立足门户枢纽区位优势，找准发展定位，补充城市短板，推动荣昌城市能级提升，将杜家坝片区打造为集交通转换、现代服务、生态宜居与文旅休闲于一体的城市新封面。
优化用地功能布局。结合城市空间体系优化，科学规划杜家坝片区土地使用功能，因地制宜合理布局居住、商业、公共服务与生态绿地，形成结构清晰、职住平衡、功能合理的空间结构，构建高效协同的城市功能分区。
完善道路交通体系。构建内畅外联、高效便捷的综合交通网络，强化杜家坝与高速公路及城市片区快速连接，优化内部路网微循环，完善公共交通与慢行系统，提升交通承载力。
提升空间环境品质。塑造现代都市、荣昌特色的城市门户，对高速下道口连接道、香国大道主干道路、临山临水界面、绿化开放空间进行空间环境品质提升，形成良好城市风貌，营造具有城市意境的城市空间场景。
丰富文旅产业业态。依托夏布小镇、昌州故里等热门景点，建设都市旅游景区。激活乡村文旅资源，积极引入和培育特色商业、文化体验、近郊旅游等多元化文旅消费场景，增强片区吸引力与活力，推动文商旅融合发展。
盘活利用存量空间。对杜家坝工矿片区内现有低效利用土地、闲置建筑等存量资源进行识别与评估，通过功能置换、改造升级等方式实现价值再造，为片区发展注入新动能。
促进城乡融合发展。发挥片区城乡过渡带作用，在基础设施、公共服务、产业发展等方面加强城区与乡村衔接，推动要素双向流动，实现城乡功能互补与协调发展。
（三）工作时序。
开展杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划。开展现场踏勘、资料收集、需求调研等工作，编制完成杜家坝片区城市设计方案，形成相应规划图文以及近远期项目实施清单。2026年1月前，按程序报审后，相关成果按程序纳入法定规划，指导重点项目规划实施。（牵头单位：区规划自然资源局；配合单位：区住房城乡建委、区城市管理局、区交通运输委、区商务委、区文化旅游委、区公安局（交通管理支队）、区水利局、区生态环境局、区农业农村委等）
开展重点项目施工图设计和建设实施工作。根据杜家坝片区城市设计和空间品质提升规划，确定重点项目清单（附件），由行业主管部门开展施工图设计等工作，按程序报审后实施。重点项目建设实施原则上于2027年9月前完成。（牵头单位：区住房城乡建委、区城市管理局、区交通运输委、区商务委、区文化旅游委、荣昌文旅集团等；配合单位：区规划自然资源局、区公安局（交通管理支队）、区水利局、区生态环境局、区农业农村委等）
三、工作要求
（一）统一思想，提高站位。
各成员单位要统一思想，充分认识到杜家坝片区提质改造的重要性和紧迫性，把该项工作列入本单位重点工作，由单位一把手亲自抓、亲自管，细化工作内容、明确责任、制定标准、形成合力。切实按时序推进项目规划建设，确保重点建设项目在成渝高速公路扩能工程通车前完成。
（二）问题导向，定期调度。
各成员单位要紧盯工作目标，坚持问题导向，定期调度、及时研究解决本行业、本领域涉及项目规划以及实施中相关问题，多跨协同解决问题。项目推进中的重大问题及事项，应及时报专班办公室统筹研究，视情况提请工作专班推动解决。具体项目实施根据后续工作推进情况，涉及新增减的，以工作专班研究决策意见为准。有关任务完成后，工作专班自行撤销。
（三）主动谋划，筹措资金。
各成员单位要深入思考、主动谋划实施项目，打好工作提前量，多措并举策划项目，提升项目层级，积极主动争取各类上级资金，增加资金筹措力度，推动项目有序实施。
附件：杜家坝片区重点项目清单
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（此件公开发布）
附件

杜家坝片区重点项目清单

	序号
	项目

类别
	实施
时序
	项目名称
	责任单位
	配合单位
	时间安排
	备注

	
	
	
	
	
	
	施工图设计完成时间
	计划启动

建设时间
	预期建成

时间
	

	1
	完善道路交通体系
	近期
	联升大桥拓宽改造
	区城市管理局
	区住房城乡建委、区水利局、区公安局（交通管理支队）、区规划自然资源局
	2026年2月
	2026年6月
	2027年9月
	

	2
	
	近期
	宝城东路扩宽改造
	区城市管理局
	区住房城乡建委、区公安局（交通管理支队）、区规划自然资源局
	2026年2月
	2026年6月
	2027年9月
	

	3
	
	近期
	棠韵街拓宽
	区城市管理局
	区住房城乡建委、区公安局（交通管理支队）、区规划自然资源局
	2026年2月
	2026年6月
	2027年9月
	

	4
	
	近期
	改造扩宽荣滨南路东段
	区城市管理局
	区住房城乡建委、区公安局（交通管理支队）、区规划自然资源局
	2026年6月
	2026年12月
	2027年9月
	

	5
	
	近期
	跨濑溪河大桥
	区住房城乡建委
	区新区建设管委会、区规划自然资源局
	已完成
	2026年3月
	2027年9月
	

	6
	
	近期
	游客中心新增支路
	区住房城乡建委
	区城市管理局、区公安局（交通管理支队）、区规划自然资源局
	2026年6月
	2026年12月
	2027年9月
	

	7
	
	近期
	香国大道北延段二期（含北延段立交、北延段K0+820至终点）
	区住房城乡建委
	区城市管理局、区公安局（交通管理支队）、区规划自然资源局
	2026年3月
	2026年6月
	2027年9月
	

	8
	
	近期
	宝城东路-香国大道立交改造
	区住房城乡建委
	区城市管理局、区公安局（交通管理支队）、区规划自然资源局
	2026年6月
	2026年12月
	2027年9月
	

	9
	
	近期
	改造拓宽香国大道
	区住房城乡建委
	区城市管理局、区公安局（交通管理支队）、区规划自然资源局
	2026年6月
	2026年12月
	2027年9月
	

	10
	
	近期
	入城大道与高速路出入口匝道道路设计
	区交通运输委
	区住房城乡建委、区城市管理局、区公安局（交通管理支队）、区规划自然资源局
	2026年6月
	2026年12月
	2027年9月
	

	11
	
	近期
	打通棠韵街东延伸段
	区住房城乡建委
	区城市管理局、区公安局（交通管理支队）、区规划自然资源局
	2026年6月
	2026年12月
	2027年9月
	

	12
	
	近期
	城北加油站搬迁
	区商务委
	区发展改革委、区规划自然资源局
	\
	\
	\
	

	13
	提升空间环境品质
	近期
	联升安置房风貌改造
	区住房城乡建委
	区城市管理局、荣昌文旅集团、区规划自然资源局
	2026年6月
	2026年12月
	2027年9月
	

	14
	
	近期
	入城大道、香国大道、宝城路景观环境品质提升
	区城市管理局
	区住房城乡建委、区规划自然资源局
	2026年2月
	2026年10月
	2027年9月
	

	15
	
	近期
	濑溪河滨水区域绿地绿道空间环境品质提升
	区城市管理局
	区文化旅游委、区住房城乡建委、区规划自然资源局
	2026年2月
	2026年6月
	2027年9月
	

	16
	
	近期
	香国公园北拓及沿线山体空间环境品质提升
	区城市管理局
	区文化旅游委、区住房城乡建委、区规划自然资源局
	2026年2月
	2026年10月
	2027年9月
	

	17
	
	近期
	主干道、濑溪河界面环境夜景灯光环境品质提升
	区城市管理局
	区住房城乡建委、区规划自然资源局
	2026年6月
	2026年12月
	2027年9月
	

	18
	丰富文旅业态
	近期
	游客接待中心与旅游集散停车场
	区文化旅游委、荣昌文旅集团
	区住房城乡建委、区城市管理局、区规划自然资源局
	2026年6月
	2026年12月
	2027年9月
	

	19
	
	近期
	夏布小镇整体提升
	区文化旅游委、荣昌文旅集团
	昌元街道办事处、区住房城乡建委、区城市管理局、区规划自然资源局
	2026年6月
	2026年12月
	2027年9月
	

	20
	
	近期
	统筹联升桥周边商业运营
	荣昌文旅集团
	区文化旅游委、区规划自然资源局
	2026年6月
	2026年12月
	2027年9月
	

	21
	
	远期
	和美乡村建设
	区农业农村委
	区规划自然资源局、区发展改革委、区文化旅游委、昌州街道办事处
	\
	\
	\
	根据发展实际，适时启动

	22
	盘活存量空间
	远期
	雷公坡存量用地盘活改造
	区规划自然资源局
	区住房城乡建委、区文化旅游委、区生态环境局、昌州街道办事处
	\
	\
	\
	根据发展实际，适时启动

	23
	
	远期
	杜家坝老旧厂区更新改造
	区住房城乡建委
	区规划自然资源局、区文化旅游委、荣昌高新区管委会
	\
	\
	\
	根据发展实际，适时启动
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