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重庆市荣昌区人民政府办公室

关于印发《荣昌区2026年度区级民生实事

月度推进计划》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区政府各部门，有关单位：
经区政府同意，现将《荣昌区2026年度区级民生实事月度推进计划》印发给你们，各牵头单位要对标对表年度工作目标，按照推进计划中明确的进度节点抓好落实。
重庆市荣昌区人民政府办公室   
2026年3月12日　　　　
（此件公开发布）
荣昌区2026年度区级民生实事月度推进计划
	序号
	项目名称
	牵头单位
	联系区领导
	年度目标
	月度计划

	
	
	
	
	
	2月份
	3月份
	4月份
	5月份
	6月份
	7月份
	8月份
	9月份
	10月份
	11月份
	12月份

	1
	农村人居环境提升
	区交通运输委
	李德伟
	新改建农村道路100公里。
	核对项目用地和镇街自筹资金情况，拟定农村公路实施方案。
	印发实施方案和建设计划。
	新开工5公里。
	新开工25公里，累计开工30公里。
	新开工30公里，累计开工60公里；完工10公里。
	新开工20公里，累计开工80公里；完工5公里，累计完工15公里。
	新开工15公里，累计开工95公里；完工10公里，累计完工25公里。
	新开工5公里，累计开工100公里；完工10公里，累计完工35公里。
	完工15公里，累计完工50公里。
	完工30公里，累计完工80公里。
	完工20公里，累计完工100公里。

	
	
	区水利局
	夏定文
	新建乡村道路4公里，新建人行便道2千米，库区改造生态净化池、新建化粪池、安装太阳能路灯等。
	完善施工图设计及预算。
	完成项目发包工作。
	项目开工。
	完成道路及便道路基工程50%工程量，确定新建化粪池位置等。
	完成道路及便道路基工程、确定安装太阳能路灯位置等。
	完成新建乡村道路2公里，新建人行便道1千米，库区改造生态净化池基础完工等。
	完成新建乡村道路4公里，新建人行便道2千米；完成太阳能路灯、生态净化池、化粪池40%工程量。
	完成太阳能路灯、生态净化池、化粪池70%工程量。
	完成太阳能路灯、生态净化池、化粪池90%工程量。
	主体完工，开展单位工程验收。
	项目完工。

	2
	北部片区中心水厂建设
	区水利局
	夏定文
	完成日处理量5万立方米的北部片区中心水厂主体工程建设，新建管道长度约8公里。
	完成水厂浅基坑基础换填；管网部分挂网招标。
	水厂水池基础完成50%；管网部分完成施工招标。
	水厂水池基础完工；管网部分签订施工合同并开工。
	水厂水池安装工程完工；管网铺设累计完成1公里。
	水厂基础完成30%；管网铺设累计完成2公里。
	水厂基础完成60%；管网铺设累计完成3公里。
	水厂基础完工；管网铺设累计完成4公里。
	水厂主体完成20%；管网铺设累计完成5公里。
	水厂主体完成50%；管网铺设累计完成6公里。
	水厂主体完成70%；管网铺设累计完成7公里。
	水厂主体完工；管网铺设累计完成8公里。

	3
	降低家庭生育成本
	区卫生健康委
	谢勇
	为全区0-3岁婴幼儿发放育儿补贴和托育补贴，共补贴约4340万元。
	审核育儿补贴9000人。
	累计审核育儿补贴9500人。
	累计审核育儿补贴10000人。
	累计审核育儿补贴10400人，发放补贴约3600万元。
	累计审核育儿补贴10800人。
	累计审核育儿补贴11000人。
	累计审核育儿补贴11200人，发放补贴约4000万元。
	累计审核育儿补贴11400人。
	累计审核育儿补贴11600人。
	累计审核育儿补贴11800人，发放资金约4200万元。
	累计审核育儿补贴12000人，发放托育补贴和育儿补贴约4340万元。

	4
	城镇新增就业和技能培训
	区人力社保局
	程建林
	稳定公益性岗位等公共岗位供给，实现城镇新增就业10000人以上，开展各类技能培训3000人次，重点群体参训率不低于70%。
	实现城镇新增就业1600人，组织开展职业技能培训90人，重点群体参训率不低于70%。
	实现城镇新增就业2880人，组织开展职业技能培训600人，重点群体参训率不低于70%。
	实现城镇新增就业3840人，组织开展职业技能培训800人，重点群体参训率不低于70%。
	实现城镇新增就业4800人，组织开展职业技能培训1500人，重点群体参训率不低于70%。
	实现城镇新增就业5760人，组织开展职业技能培训1800人，重点群体参训率不低于70%。
	实现城镇新增就业6720人，组织开展职业技能培训2000人，重点群体参训率不低于70%。
	实现城镇新增就业7680人，组织开展职业技能培训2300人，重点群体参训率不低于70%。
	实现城镇新增就业8640人，组织开展职业技能培训2400人，重点群体参训率不低于70%。
	实现城镇新增就业9600人，组织开展职业技能培训2500人，重点群体参训率不低于70%。
	实现城镇新增就业9800人，组织开展职业技能培训2700人，重点群体参训率不低于70%。
	实现城镇新增就业10000人，组织开展职业技能培训3000人，重点群体参训率不低于70%。

	5
	打造“15分钟高品质生活服务圈”
	区住房城乡建委
	周鹏
	围绕居民生活实际需求，结合人口空间分布和市级“15分钟高品质生活服务圈”服务目录、建设指南，实施昌元、昌州老旧小区配套基础设施改造工程。
	完成施工许可办理及进场施工前期准备。
	完成总施工进度10%。
	完成总施工进度20%。
	完成总施工进度30%。
	完成总施工进度40%。
	完成总施工进度50%。
	完成总施工进度60%。
	完成总施工进度70%。
	完成总施工进度80%。
	完成总施工进度90%。
	完成总施工进度100%。

	6
	体育公园建设
	区文化旅游委
	谢勇
	完成香国体育公园项目建设，主要建设篮球场、足球场、羽毛球场、乒乓球场等场地，以及儿童活动区和相关配套设施。
	启动C区山顶人行步道建设，完成大广场局部基础设施改造。
	完成C区山顶人行步道建设，整体推进完成C区山下人行步道、大小广场基础设施改造。
	启动实施C区公共厕所改建工程，同步完成A、B两区施工进场，土石方作业全部完工。
	启动A区车库、管理房房建工程，并完成基础施工，同步启动B区人行步道建设。
	推进完成A区车库、管理房房建主体结构施工，B区人行步道工程持续推进。
	推进完成A区车库、管理房房建砌筑施工，B区人行步道建设全部完工。
	推进完成A区车库、管理房房建内外装修工程。
	启动并完成A区广场场地整形、平整作业。
	启动A区广场基础设施改造。
	A区基础设施改造整体完工。
	完成全区域健身器材、运动设施安装，组织项目整体竣工验收。

	7
	特殊群体关爱
	区残联
	谢勇
	实施残疾儿童康复救助220人次、残疾人就业培训520人，为约13100名三、四级持证残疾人缴纳城乡居民基本医疗保险。
	向区医保局传送全区三、四级持证残疾人名单12709人，其中新增人员36人。组织10名残疾人开展培训；实施残疾儿童康复救助140人次。
	向区医保局传送全区三、四级持证残疾人名单12749人，其中新增人员40人。累计组织25名残疾人开展培训；累计实施残疾儿童康复救助150人次。
	向区医保局传送全区三、四级持证残疾人名单12790人，其中新增人员41人。累计组织50名残疾人开展培训；累计实施残疾儿童康复救助160人次。
	向区医保局传送全区三、四级持证残疾人名单12826人，其中新增人员36人。累计组织70名残疾人开展培训；累计实施残疾儿童康复救助170人次。
	向区医保局传送全区三、四级持证残疾人名单12865人，其中新增人员39人。累计组织100名残疾人开展培训；累计实施残疾儿童康复救助180人次。
	向区医保局传送全区三、四级持证残疾人名单12907人，其中新增人员42人。累计组织180名残疾人开展培训；累计实施残疾儿童康复救助190人次。
	向区医保局传送全区三、四级持证残疾人名单12947人，其中新增人员40人。累计组织260名残疾人开展培训；累计实施残疾儿童康复救助200人次。
	向区医保局传送全区三、四级持证残疾人名单12983人，其中新增人员36人。累计组织360名残疾人开展培训；累计实施残疾儿童康复救助205人次。
	向区医保局传送全区三、四级持证残疾人名单13015人，其中新增人员32人。累计组织420名残疾人开展培训；累计实施残疾儿童康复救助210人次。
	向区医保局传送全区三、四级持证残疾人名单13053人，其中新增人员38人。累计组织470名残疾人开展培训；累计实施残疾儿童康复救助220人次。
	向区医保局传送全区三、四级持证残疾人名单13100人，其中新增人员47人。累计组织520名残疾人开展培训；累计实施残疾儿童康复救助220人次。

	
	
	区妇联
	谢勇
	开展服务妇女家庭儿童活动不少于15场次，服务妇女儿童不少于1000人次。
	累计开展服务妇女家庭儿童活动2场次，服务妇女儿童100人次。
	累计开展服务妇女家庭儿童活动6场次，服务妇女儿童900人次。
	累计开展服务妇女家庭儿童活动8场次，服务妇女儿童1000人次。
	累计开展服务妇女家庭儿童活动10场次，服务妇女儿童1100人次。
	累计开展服务妇女家庭儿童活动12场次，服务妇女儿童1200人次。
	累计开展服务妇女家庭儿童活动13场次，服务妇女儿童1250人次。
	累计开展服务妇女家庭儿童活动14场次，服务妇女儿童1300人次。
	累计开展服务妇女家庭儿童活动16场次，服务妇女儿童1400人次。
	累计开展服务妇女家庭儿童活动18场次，服务妇女儿童1500人次。
	累计开展服务妇女家庭儿童活动19场次，服务妇女儿童1550人次。
	累计开展服务妇女家庭儿童活动20场次，服务妇女儿童1600人次。

	
	
	区卫生健康委
	谢勇
	为全区35-64岁城乡妇女提供免费“两癌”检查，完成宫颈癌免费检查10000人，乳腺癌免费检查10000人。为辖区1800名在校初二女学生进行HPV疫苗接种。
	1-2月完成宫颈癌免费检查2000人；完成乳腺癌免费检查2000人。已接种1119人。启动国家免疫规划二价HPV疫苗接种。
	累计完成宫颈癌免费检查3000人；完成乳腺癌免费检查3000人。完成国家免疫规划二价HPV疫苗首针接种600余人。
	累计完成宫颈癌免费检查4000人；完成乳腺癌免费检查4000人。逐步完成后续剂次接种。
	累计完成宫颈癌免费检查5000人；完成乳腺癌免费检查5000人。逐步完成后续剂次接种。
	累计完成宫颈癌免费检查5000人；完成乳腺癌免费检查5000人。逐步完成后续剂次接种。
	累计完成宫颈癌免费检查7000人；完成乳腺癌免费检查7000人。逐步完成后续剂次接种。
	累计完成宫颈癌免费检查8000人；完成乳腺癌免费检查8000人。完成辖区1800名在校初二女学生进行HPV疫苗接种。
	累计完成宫颈癌免费检查9000人；完成乳腺癌免费检查9000人。清理接种数据，形成台账。
	累计完成宫颈癌免费检查10000人；乳腺癌免费检查10000人。清理疫苗补助款项，完成年度目标。
	累计完成宫颈癌免费检查10000人；乳腺癌免费检查10000人。按市级要求上报资料，完成年度目标。
	累计完成宫颈癌免费检查10000人；乳腺癌免费检查10000人。补助款清算拨付，完成年度目标。

	8
	“高楼消防”物联感知建设
	区消防救援局、区大数据发展局
	程建林
	完成全区所有高层建筑共816栋的消防物联感知设备接入工作，确保高层建筑火灾风险感知效率得到大幅提升。
	完成建设方案报区政府审批；会同区大数据发展局启动政府采购前期工作，编制招标文件。
	完成公开招标，确定综合运营服务商，签订服务合同。
	运营商进场，启动首批约120栋建筑设备改造、安装与调试工作。
	完成第二批约150栋的设备安装与数据接入；开展初期质量抽查。
	完成第三批约160栋建筑的设备安装与数据接入；召开中期推进会。
	完成第四批约150栋建筑设备安装与数据接入；协调解决施工难点。
	完成第五批约130栋建筑的设备安装与数据接入；实现累计接入率超80%。
	完成剩余约106栋建筑的设备安装与调试，实现设备全覆盖。
	开展全区设备联网练调，确保数据全量、实时、稳定接入市级平台。
	组织逐栋验收销号，确保接入率、数据完整率、在线率均达100%；接受市级考核。
	完成项目总结评估；启动首季度运营服务质量考核，形成长效运营基础。

	9
	中小学健康体质提升
	区教委
	李德伟
	实施学生体质强健计划，改扩建玉屏实验小学等5所学校体育场地或场馆，建设5所智慧体育试点校，组织开展全区中小学生体质健康抽测。
	1.完成双河中心小学、联升小学、峰高中心小学项目招投标并进场施工；
2.更新单杠等体育设施157套；
3.开展寒假进行中小学体质健康亲子锻炼。
	1.开展双河中心小学、联升小学、峰高中心小学运动场改造施工；
2.开展玉屏实验小学、棠城小学项目预算编制等前期工作；
3.将157套单杠等体育设施投入使用；
4.确定智慧校园建设单位和参数。
	1.完成双河中心小学、联升小学、峰高中心小学运动场改造；
2.召开中小学体质健康工作现场推进会；
4.确定智慧校园建设单位。5.常规进行体质健康科学训练。
	1.开展5所智慧校园建设招标；
2.常规进行体质健康科学训练。
	1.开展体质健康科学训练；
2.开展训练情况督查；
3.完成玉屏实验小学、棠城小学等2所学校运动场改造招标准备工作；
4.完成5所智慧校园建设。
	1.开展暑假体质健康亲子锻炼；
2.完成玉屏实验小学、棠城小学等2所学校运动场改造招标工作并进场施工。
	1.开展暑假体质健康亲子锻炼；
2.玉屏实验小学、棠城小学等2所学校运动场改造施工。
	1.持续开展体质健康科学训练；
2.完成玉屏实验小学、棠城小学等2所学校运动场改造；
3.筹备全区中小学体质健康比赛（抽测）。
	1.持续开展体质健康科学训练；
2.进行全区中小学体质健康比赛（抽测）。
	1.持续开展体质健康科学训练；
2.接受全市中小学体质健康抽测（考核）。
	1.持续开展体质健康科学训练；
2.总结全市中小学体质健康抽测情况。

	10
	开展未成年人假期公益托管
	团区委
	谢勇
	开展假期公益托管服务，设置托管点位不少于60个，每个点位开展不少于4期托管服务（1周/每期），服务青少年不少于10000人次；改造荣昌区青少年活动中心（海棠公园校区）为托幼一体场所，新增托位150个。
	组织开展寒假公益托管服务，开放托管点位不少30个，开展托管服务不少于60期，累计服务青少年不少于3000人次。完成室内墙面抹灰，室外造型钢架搭建，完成室内地面打平，开始室外造型龙骨安装准备。
	整理寒假托管台账，总结成效问题；少年宫常态化设置周末托管。完成室外造型龙骨安装，准备室外电气及排水预埋、消防管道及泵房施工。
	制定暑假托管初案，明确计划与点位布局；少年宫常态化设置周末托管。完成室外电气及排水预埋，消防管道及泵房施工。
	完善暑假托管方案，明确课程保障；少年宫常态化设置周末托管。完成现场施工、设备调试及完工清洁，整体全部竣工。
	做好暑期托管志愿者招募培训，场地排查、物资准备等前期筹备工作。完成托育一体项目消防查验。
	组织开展暑假公益托管服务，累计设置点位不少于 50个，累计开展服务不少于200期，
累计服务青少年不少于 7000 人次。完成托育一体项目竣工验收。
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